

Naturschutz-Bildungshaus Eifel-Ardennen Region  
Vogelsang 90, 53937 Schleiden-Vogelsang  
Bericht von der Baustelle, zweite Februarwoche 2022



Unser Haus im Februar 2022 - mit dem davor geparkten Bus der Bauarbeiter



Im Mittelpunkt der vergangenen Wochen standen die Abkofferung von Leitungen und Sanitäranlagen sowie die Verfließung der Bäder im Untergeschoss.

So sehen die letzten Toiletten- und Waschbeckenanschlüsse im Toilettenraum unter der Westkanzel ohne Abkofferung aus: die blauen Stahlrahmen und die Leitungszu- und Abflüsse liegen hier noch gut sichtbar...

... und hier sind sie hinter ihrer Abkofferung verschwunden: Nur noch die Anschlüsse, an die die Toiletten und Urinale angeschlossen werden, ragen aus der Verkleidung. Die Toilettenrahmen unter der Westkanzel waren die letzten, die verkleidet wurden.



So sieht ein Wanddurchbruch mit Wasser- und Heizungsleitungen sowie Stromleitungen ohne Abkofferung aus....

...und so mit Abkofferung. Der freundliche Herr mit der schwarzen Hand hat sie dorthin gemacht.

Zudem hat er die Decke mit Metalleisten bestückt, an denen noch Gipskartonplatten befestigt werden.



... und hier ist die Gipskartondecke auch schon angebracht und glatt gespachtelt. Der Toilettenraum hat Konturen bekommen, und man kann sich fast schon vorstellen, wie er aussehen wird.

Hier werden Stromleitungen im Seminarraum, die entlang des Mittelträgers verlaufen, abgekoffert.



Hier die Abkofferungen des Toilettenrahmens links sowie oberhalb des Fensters in der Herrentoilette des Bistros im Ostteil des Untergeschosses.

Die Fliesenarbeiten sind nun verstärkt worden. Bisher waren nur die Waschtischnischen in den Gästezimmern gefliest worden. Jetzt sind auch die Duscbäder dran.

Zuerst wird eine Stützschiene ausgemessen und angebracht, auf die die untere Fliesenreihe aufgesetzt wird.



Und hier klebt die erste Fliesenfläche in der Gemeinschaftsdusche an der Südseite des Hauses. Die alten Fliesen bleiben dabei im Untergrund erhalten.

Weitere Fliesenwände stoßen hinzu, nur die Anschlüsse von Waschbecken und Duscharmatur bleiben sichtbar...



... und die Fliesenflächen werden miteinander verbunden.

Und hier sind nun alle Fliesenflächen in der Süddusche fertig.



Auch die Norddusche lässt schon gut erkennen, was das einmal werden soll.

Dieser Fliesenleger bearbeitet das Bad im Referenzzimmer an der Nordseite. Die Toilettenabkofferung wird gerade gefliest.



In der Norddusche ist gerade der schwarze Mosaikfußboden um den Duschabfluss herum gelegt worden, und ...

... die umgebende graue Bodenfläche wächst.



Nicht alle Wände, die früher gefliest waren, müssen erneut gefliest werden. Diese Wand in der Süddusche wird verputzt, weil keine Dusche dort hin kommt. Auch hier werden die alten Fliesen unter dem Putz erhalten.

Weiter geht es mit den Brandschutztüren, die schon vor über einem halben Jahr geliefert wurden und seitdem in der Westkanzel lagerten. Derzeit sehen die Rahmen so aus...




Für einige der Feuerschutztüren müssen die Türstürze neu gesetzt werden, wie zum Beispiel hier im Toilettenraum unter der Westkanzel.

Die Gewände werden verputzt...



....

... und sehen schließlich so aus.



Im Seminarraum wurde gerade die erste Türzarge mit Feuerschutztür eingesetzt.

Die Renovierungsarbeiten an unserem Haus gehen allmählich in den Endspurt über. Mehr von unserer Baustelle demnächst.



Zum Abschluss noch ein paar Februar-Fotos mit Schneeresten aus dem angrenzenden Nationalpark Eifel. Auf diesem Bild, das östlich von Wollseifen aufgenommen wurde, lassen sich auch wieder Wellen im Gelände erkennen, was früher einmal Terrassen waren, auf denen Feldfrüchte angebaut wurden.



Schöne Winterfarben: blau-weiß-ocker, mit malerischen Schäfchenwolken.



Auf den Südhängen des Kermeters (zentraler Bergrücken im Nationalpark) im Hintergrund ist der Schnee schon komplett weggeschmolzen, hier auf diesem Nordosthang noch nicht.